


Nr.	Vorgangsname	Arbeit	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Bez.	Ressourcennamen	16. Apr '07					23. Apr '07					
									S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1	Meilensteine	54.03 Tage	93 Tage?	Don 26.04.07	Mon 03.09.07														
2	Projektplan	0 Tage	0 Tage	Son 29.04.07	Son 29.04.07		Projektplan												
3	Besprechung Gemeinde Zizers	0 Tage	0 Tage	Mit 16.05.07	Mit 16.05.07		neinde Zizers												
4	Anforderungsdokumentation	0 Tage	0 Tage	Fre 25.05.07	Fre 25.05.07		okumentation												
5	Entwurfsdokumentation	0 Tage	0 Tage	Fre 06.07.07	Fre 06.07.07		okumentation												
6	Beta Phase	0 Tage	0 Tage	Fre 20.07.07	Fre 20.07.07		Beta Phase												
7	Systemtestvorschrift	0 Tage	0 Tage	Mon 27.08.07	Mon 27.08.07		itestvorschrift												
8	Lauffähiges Produkt	0 Tage	0 Tage	Mon 23.07.07	Mon 23.07.07		igies Produkt												
9	Ende Semesterarbeit	0 Tage	0 Tage	Mon 03.09.07	Mon 03.09.07		semesterarbeit												
10																			
11	Projektplan	2.03 Tage	1.6 Tage?	Don 26.04.07	Fre 27.04.07			Denise Peng[13%];Mi											
12	Endfassung	1 Tag	1.6 Tage?	Don 26.04.07	Fre 27.04.07			Denise Peng[13%];Mic											
13																			
14	Anforderungsdokumentation	4 Tage	15.69 Tage	Mon 30.04.07	Mon 21.05.07														
15	Dokumentation schreiben	4 Tage	15.69 Tage	Mon 30.04.07	Mon 21.05.07			Denise Peng[13%];Mic											
16																			
17	Entwurfsdokumentation	14 Tage	32.8 Tage	Mon 30.04.07	Mit 13.06.07														
18	Rohfassung	4 Tage	15.38 Tage	Mon 30.04.07	Mon 21.05.07			Rico Zanchetti[13%];Pi											
19	Endfassung	8 Tage	12.8 Tage	Mon 28.05.07	Mit 13.06.07	18		Denise Peng[13%];Mic											
20	Datenbankanalyse	2 Tage	15.38 Tage	Mon 30.04.07	Mon 21.05.07			Luca Costa[13%]											
21																			
22	Implementation/Codierung/Unittest	9 Tage	24 Tage	Mon 18.06.07	Don 19.07.07			Pirmin Büeler[13%];Lu											
23																			
24	Systemtestvorschrift	3 Tage	23.08 Tage	Mon 23.07.07	Fre 24.08.07	17													
25	Systemtestvorschrift schreiben	3 Tage	23.08 Tage	Mon 23.07.07	Fre 24.08.07			Michael Eisel[13%]											
26																			
27	Handbücher für Gemeinde Zizers	3 Tage	24 Tage?	Mon 18.06.07	Don 19.07.07			Denise Peng[13%]											
28																			
29																			
30	Testphasen	19 Tage	25 Tage?	Fre 20.07.07	Fre 24.08.07	22													
31	Integrationstest	5 Tage	1 Tag	Fre 20.07.07	Fre 20.07.07			Denise Peng;Michael E											
32	Systemtest	0 Tage	10 Tage	Mon 23.07.07	Fre 03.08.07	31													
33	Abnahmetest	14 Tage	15 Tage?	Fre 03.08.07	Fre 24.08.07														

Projekt: Projekt1
Datum: Mon 27.08.07

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	



Projekt: Projekt1
 Datum: Mon 27.08.07

- Vorgang Meilenstein
- Unterbrechung Sammelvorgang
- In Arbeit Projektsammelvorgang
- Externe Vorgänge
- Externer Meilenstein
- Stichtag

Jul '07					09. Jul '07					16. Jul '07					23. Jul '07					30. Jul '07					06. Aug '07					13. Aug '07					20. Aug '07					27. Aug '07					03. Sep '07																							
D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S

entation ◆ 06.07.

Beta Phase ◆ 20.07.

Lauffähiges Produkt ◆ 23.07.

Systemtestvorschrift ◆ 27.08.

Ende Semesterarbeit ◆ 03.09.

ca Costa[13%];Rico Zanchetti[13%]

Pirmin Büeler[13%];Luca Costa[13%];Rico Zanchetti[13%]

Michael Eisel[13%]

Denise Peng[13%]

Denise Peng;Michael Eisel;Pirmin Büeler;Luca Costa;Rico Zanchetti

Projekt: Projekt1
Datum: Mon 27.08.07

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit



Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang



Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

