Nr.	Vorgangsname
1	Themenvorschlag
2	kick off
3	**Schnittstellen**
6	
7	**Projektleitung**
8	Projektplan
9	**Projektcontrolling**
13	Projektplan Abgabe
14	Besprechung Projektplan
15	Überarbeitung des Projektplan
16	Kurzbeschreibung
17	Vorbereitung Abschlusspräsentation
18	
19	**Anforderungen**
20	Problemanalyse / Benutzeranforderungen erfasse
21	Use case
22	Teilspezifikationen erstellen
23	Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen
24	Anforderungsdokument erstellen
25	Anforderungsdokument Abgabe
26	Übergang Anforderungen / Design
27	Besprechung Anforderungsdokument
28	Überarbeitung des Anforderungsdokument
29	
30	**Design**
31	**Architektur der Software**
36	**Design der Subsysteme**
42	Entwurfsansicht GUI
43	Entwurfsdokument erstellen
44	Entwurfsdokument Abgabe
45	Übergang Design / Implementierung
46	Besprechung Entwurfsdokument
47	Überarbeitung des Entwurfsdokument
48	
49	**Implementierung**
50	Codierung
51	Implementierung
52	Dokumentation / Kommentierung
53	Produktpräsentation intern
54	
55	**Qualität**
56	Systemtestvorschrift
57	Systhemtestvorschrift Abgabe
58	Übergang Implementierung / Qualität
59	Unittest
60	Integrationstest
61	Systemtest
62	Produktabnahme intern
63	Besprechung Systemtestvorschrift
64	Überarbeitung der Systemtestvorschrift
65	
66	Produkt Abgabe
67	Kurzbeschreibung Abgabe
68	
69	Abschlusspräsentation



Projekt: advanced_wine_manager Version: 1.4
Datum: Di 04.09.07

Vorgang		In Arbeit		Sammelvorgang		ExVorgang		In Arbeit	
Unterbrechung		Meilenstein		Projektsammelvorgang		Unterbrechung			